
            COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PROVINCIA DI PADOVA 

PROGETTO DI BONIFICA DELL’AREA  

- PROGETTO DI VARIANTE 2023 -

   San Giorgio delle Pertiche –Giugno 2023    Il Tecnico 

Ing. Romeo Savioli 

Via del Santo n. 95 – 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 

RELAZIONE TECNICA
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A. Scorticatura area cortiliva lato Est contaminata da Nichel;

B. Bonifica delle canalizzazioni di scarico acque di processo della 

C. Bonifica acque di falda Piezometro P15 ubicato nell’area adibita a giardino lato Ovest mediante 

“Pump e Treat”;

D. Intervento di monitoraggio sedimento Canale Viana;

E. Bonifica del sottofondo del locale SA (ex galvanica).

La stessa conferenza di servizi ha prescritto tra l’altro la predisposizione di una “Analisi di Rischio 

Sanitario e Ambientale” per valutare eventuali rischi in cui potrebbero incorrere i fruitori 

dell’immobile esistente, utilizzato a fini produttivi, del quale è stata riscontrata la contaminazione da 

CrVI nel sottofondo della pavimentazione.

Ciò allo scopo di verificare la necessità di rimozione della pavimentazione esistente che si è rivelata 

molto onerosa per attuare l’intervento di bonifica di cui al punto E.

“L’Analisi di Rischio” effettuata ha dimostrato l’assenza di eventuali rischi per la salute dei lavoratori 

all’interno del capannone in quanto il calcestruzzo, di cui è costituita la pavimentazione, agisce come 

interruzione dei percorsi di esposizione. 

La Conferenza di Servizi del 03.05.2018 ha preso atto di tali conclusioni ma ha prescritto una ulteriore 

verifica riguardo al potenziale rischio di contaminazione della falda con un supplemento di indagini 

il cui esito ha confermato che il sito è da considerarsi “non contaminato” anche per tale aspetto. 

La Conferenza di Servizi Istruttoria del 08.06.2021 ha approvato nel suo complesso la 

documentazione di “Analisi di Rischio” ed ha reso definitivo lo stralcio dell’intervento di bonifica 

relativo alla rimozione della pavimentazione definito “Intervento E” nel progetto approvato. 

Pertanto il progetto in esecuzione è stato limitato solo agli interventi: A – B – C – D. 

Il relativo Quadro Economico Generale (MODELLO 1/2013), che è stato poi utilizzato in sede di 

finanziamento dell’opera da parte della Regione del Veneto, è riportato di seguito in Tabella 1. 
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1. INTRODUZIONE

Il progetto dei lavori di bonifica dell’area      sita nel Comune di San Giorgio 

delle Pertiche (PD) è stato approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 27.10.2016. 

Il progetto prevedeva i seguenti 5 interventi: 



TAB. 1 – Quadro Economico Generale per l’intervento di bonifica del sito 

I° - IMPORTO LAVORI DI BONIFICA 
A Scorticatura area cortiliva contaminata da Nichel €   93.487 

B 
Bonifica delle canalizzazioni di scarico acque di 
processo ex impianto di galvanica €   24.745 

C Bonifica piezometro P15 Area giardino lato Ovest €   21.075 
D Espurgo Canale Viana €   20.000 
F Oneri per la sicurezza €     7.693 

COSTI LAVORI BONIFICA  TOTALE I° € 167.000 
II° - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

A Spese tecniche: indagini, progettazione, DD.LL., 
collaudi, sicurezza ecc. 

€   15.000 

B 
Spese analisi chimiche di competenza ARPAV (10% del 
totale dei campioni di terreno e acque sotterranee) €    5.000 

D Imprevisti e arrotondamenti €   21.900 
E IVA 10% su € 167.000 €   16.700 
F IVA 22% su € 20.000 €   4.400 

 TOTALE II° €   63.000 
TOTALE I° + TOTALE II° € 230.000 

La Conferenza di Servizi decisoria del 03.05.2018 ha espressamente deciso, tra l’altro, di attivare da 

subito l’Intervento “C” del progetto approvato in quanto esso prevedeva la bonifica del Piezometro 

P15, ubicato nell’area adibita a giardino, lato Ovest, per evitare l’eventuale contaminazione della 

falda. 

I lavori dell’Intervento “C” sono stati affidati ad    (con Determina n. 619 del 

20.12.2018 del Comune di San Giorgio delle Pertiche) e consegnati alla Società in data 24.01.2019 

che ha provveduto:  

− alla predisposizione delle attrezzature di pompaggio e di accumulo delle acque di falda;

− ai lavori di “pump e treat”;

− allo smaltimento delle acque emunte e dei fanghi aspirati per la pulizia delle vasche.

La bonifica del Piezometro P15 è stata completata in data 31.12.2020 anche per i diversi ritardi

accumulati non ultimo l’epidemia di Covid 19.

La contabilità dell’intervento è stata chiusa con lo stato finale dei lavori presentato nel mese di Marzo

2021 che ha definito un importo finale pari a € 16.726.

La Conferenza dei Servizi Istruttoria convocata in data 08.06.2021 ha approvato la documentazione

di "Analisi di Rischio” in cui veniva dimostrato non necessario l’Intervento “E” e di conseguenza

stralciato dal progetto approvato.

Inoltre la Conferenza ha preso atto di quanto attuato con l’Intervento “C” per la bonifica del
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Piezometro P15. 

Nel contempo il Comune di San Giorgio delle Pertiche con Determina n. 135 del 02.03.2021 

ha affidato in “House Providing” alla Società        la gestione di procedura di evidenza pubblica 

e dei lavori di bonifica del sito     di cui al progetto approvato dalla 

Conferenza di Servizi del 27.10.2016 per gli interventi residui: A – B – D . 

A causa della sensibile variazione dei costi intervenuti nel frattempo,        ha ritenuto 

opportuno procedere allo scorporo dei diversi interventi, dando la priorità all’Intervento “A” – 

“Scorticatura area cortiliva contaminata da Nichel lato Est” per verificarne il possibile 

completamento nell’ambito dei finanziamenti della Regione del Veneto. 

Espletate tutte le formalità di appalto e quelle previste dalla procedura di aggiudicazione dei lavori di 

scavo e smaltimento del terreno contaminato previsti dall’Intervento “A”, i lavori sono stati 

affidati alla Ditta    in data 18.05.2022, che si è aggiudicata l’appalto per 

un importo complessivo di 62.592,22 € 

Dopo aver preso in consegna l’area da bonificare, la Ditta appaltatrice ha iniziato i lavori il giorno 

19.09.2022. 

I lavori di scotico del verde preesistente su tutta l’area cortiliva lato Est interessata dalla bonifica, 

hanno reso visibile l’insieme della superficie stessa rendendo possibile l’accertamento della presenza 

diffusa di frammenti di materiale non conforme.   

I primi sondaggi, eseguiti in condizioni di sicurezza, hanno confermato tale presenza anche nello 

strato superficiale di riporto antropico che occupa una parte del piazzale. 

Tale presenza altera la natura della contaminazione del terreno, che doveva essere bonificato per la 

presenza di Nichel, come da progetto approvato dalla Conferenza di Servizi Decisoria del 27/10/2016, 

per cui la Società    Ente Appaltante, ha provveduto ad inviare la Comunicazione prevista 

ai sensi degli Artt. 304-242 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. agli Enti Competenti e ha incaricato 

in Direttore dei Lavori a predisporre una ipotesi di Indagine Preliminare mediante monitoraggio 

del terreno superficiale del sito come prescritto dal Comma 2 dell’Art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 

sopra citato. 

Allo scopo di definirne i contenuti è stata convocata in data 27.10.2022 una Riunione Tecnica tra gli 

Enti Competenti che ha approvato i contenuti dell’Indagine Preliminare Ambientale che la Società   

  ha poi attuato per caratterizzare in via definitiva il sito       

in relazione alle risultanze delle analisi chimiche eseguite.  

L’Indagine Preliminare Ambientale ha individuato l’estensione reale dell’area contaminata da 

frammenti di materiale non conforme rispetto a quanto previsto dal progetto di bonifica approvato 

consentendo perciò di valutare il maggior onere da prevedere in un progetto di variante per consentire 

lo smaltimento anche del terreno gravato dal nuovo tipo di contaminazione.



FIG. 1 – Planimetria posizionamento trincee con evidenziazione delle celle contaminate da materiale amiantifero 
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CELLA 
PROFONDITA’ 
FONDO SCAVO 

M 

DIMENSIONI 
CELLA 

m 

SUPERFICIE 

m2 

VOLUME 

m3 

1 0,50 12,34*8,00 98,72 49,36 

2 0,80 12,34*8,00 98,72 78,98 

3 1,10 12,34*8,00 98,72 108,59 

4 0,40 12,34*8,00 98,72 39,48 

5 0,90 12,33*8,00 98,64 88,77 

6 2,00 12,33*8,00 98,64 197,28 

7 0,60 12,33*8,00 98,64 59,18 

8 0,10 12,33*8,00 98,64 9,86 

9 1,10 12,33*8,00 98,64 108,50 

TOTALI 888,08 740,00 

N.B. – Le celle n. 10, 11 e 12 non rivelano presenza di MCA 

Ipotizzando una densità del materiale antropico di 1,4 t/m3 la quantità in peso di materiale da 

rimuovere e smaltire è di circa 1.036 ton. 
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La relazione finale dell’indagine e la documentazione amministrativa e tecnico-analitica è stata 

trasmessa da     agli Enti competenti in data 03/05/2023 con Prot. n.67502/2023. 

I rapporti analitici hanno evidenziato che 9 celle delle 12 in cui è stato suddiviso il cortile EST del 

sito, presentano una contaminazione dovuta a materiale amiantifero (crisotilo e crocidolite) contenuto 

nel materiale depositato sul fondo naturale del sito. 

Lo spessore di materiale antropico di riporto è stato rilevato per ogni singola cella e rapportato alla 

dimensione della stessa cella. 

Il volume totale di terreno contaminato è risultato pari a 740 m3, come documentato nella seguente 

Tabella 2. 

TAB. 2 – Dimensioni e volumi di materiale antropico per singola cella 



FIG. 2 – Profondità di scavo delle celle contaminate 
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2. VALUTAZIONE DEL MAGGIOR ONERE DELL’INTERVENTO “AV” PER LO

SMALTIMENTO DEL TERRENO AMIANTIFERO

L’intervento di bonifica denominato Intervento “A” – “Scorticatura area cortiliva lato Est 

contaminata da Nichel” è stato modificato a seguito dell’accertamento della presenza di materiale 

amiantifero in sede di avvio dei lavori di bonifica in data 19.09.2023. 

La successiva Indagine Preliminare Ambientale eseguita per accertare l’estensione della 

contaminazione, ha portato ad una stima del volume del materiale antropizzato contaminato di circa 

740 m3 ovvero a 1036 ton. ipotizzando una sua densità pari a 1,4 ton/m3. 

La stima del maggior onere previsto per l’”Intervento AV”di variante per lo smaltimento del materiale 

contaminato è stata sviluppata secondo il seguente Quadro Economico di Tabella 3. 
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TAB. 3 – Quadro economico smaltimento materiale amiantifero contaminato (MCA) 

Progr. Descrizione U.M.
Importo Unitario 

€ 
Quantità 

Importo Totale 

€ 

1 Piano di lavoro a corpo 560,00 1 560,00 

2 Allestimento cantiere a corpo 1.360,00 1 1.360,00 

3 Predisposizione e messa in opera UDP a corpo 850,00 1 850,00 

4 Predisposizione area di stoccaggio big bags cad. 500,00 1 500,00 

5 Smobilizzo cantiere a corpo 980,00 1 980,00 

6 Nolo escavatore con operatore abilitato giorno 780,00 30 23.400,00 

7 Nolo sollevatore telescopico con operatore abilitato giorno 690,00 30 20.700,00 

8 Ulteriore operatore a terra abilitato giorno 440,00 30 13.200,00 

9 Fornitura big bags cadauno 11,80 700 8.260,00 

10 Analisi di classificazione ed omologa CER 170605* cadauno 1.140,00 5 5.700,00 

11 Trasporto rifiuti CER 170605* viaggio 740,00 50 37.000,00 

12 Smaltimento CER 170605* tonn. 320,00 1.036 331.520,00 

13 Trasporto e smaltimento imballaggi e d.p.i. a corpo 1.000,00 1 1.000,00 

14 Oneri per la sicurezza Compresi 0,00 

Importo totale stimato 445.030,00 C
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3. DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE

Sulla base degli interventi attuati e delle problematiche emerse nel corso dell’esecuzione dei lavori 

di bonifica del sito        , i nuovi interventi da considerare in un progetto di 

variante sono i seguenti: 

I°)  Presenza di amianto nel terreno dell’area cortiliva da bonificare (Intervento AV) L’Indagine 

Preliminare ha verificato la presenza di Amianto nel terreno dell’area cortiliva lato Est del sito in 

corso di bonifica la cui estensione ha portato a computare la quantità in peso del materiale rifiuto 

da smaltire in circa 1.036 ton. ad un costo complessivo da sostenere per l’avvenuta bonifica pari a 

circa 445.030 €. 

Nell’attesa degli sviluppi tecnico-amministrativi per questo nuovo intervento, si ritiene 

opportuno considerare la necessità di mettere in sicurezza il sito attuando la copertura dell’area 

cortiliva lato Est, contaminata da Amianto, mediante la posa di telo in plastica di spessore congruo ad 

una alta resistenza (spessore minimo 3 mm) onde evitare la dispersione sul terreno e nell’aria di fibre 

libere di Amianto, previo trattamento spray di fissaggio della superfice da ricoprire. 

FIG. 3 –  Copertura area cortiliva Lato Est con telo di plastica. 



Costo dell’intervento: 

888 m2 * 10,00 €/m2 = 8.880 € (fornitura e posa in opera del telo con ancoraggio al suolo). 

Nel computo metrico modificato a causa dell’intervento di rimozione del terreno contaminato da 

Amianto deve essere considerato anche il costo dell’Indagine Preliminare Ambientale come 

computato nel quadro economico di Tabella 4 che segue. 

TAB. 4 – Quadro economico costo Indagine Preliminare Ambientale 

Voce 
elenco 

Descrizione 
Importo 
Unitario 

€ 

Importo 
Totale 

€ 

A 

Scavo di trincea con escavatore compreso operatore in condizioni di sicurezza 
come da Piano di Lavoro, compresa assistenza al personale di campionamento 
dei cumuli di terreno di riporto e ripristino dello scavo con il materiale di sterro 
posto in sito. 
A corpo 

3.000,00 3.000,00 

B 

Prelievo di n. 12 campioni di terreno di riporto, trasporto per il conferimento 
in Laboratorio Autorizzato ed analisi dei campioni per la determinazione del 
parametro Amianto ed emissione del rapporto di prova. 
N. 12 campioni

70,00 840,00 

C 

Prelievo e formazione mediante 6 incrementi ciascuno di n. 2 campioni medi 
di terreno per effettuare l’analisi di verifica della presenza di fibre libere di 
Amianto nella matrice suolo 
N. 2 campioni

200,00 400,00 

D 
Attività di campionamento in contradditorio con ARPAV 
(presenza di n. 2 Tecnici) 
A corpo 

1.500,00 1.500,00 

TOTALE € 5.740,00 

La sintesi dei costi derivanti dall’”Intervento AV” è riassunta nella seguente Tabella 5. 

TAB. 5 – Sintesi dei costi “Intervento AV” 

Descrizione 
Importo dei 

lavori 
€ 

Scavo, raccolta, conferimento e smaltimento terreno con 
materiale amiantifero 445.030 

Copertura area con telo di plastica rinforzato 8.880 
Indagine preliminare ambientale 5.740 
TOTALE INTERVENTO “AV” 459.650 
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II°) Integrazione e conversione dell’Intervento “B”- Bonifica delle canalizzazioni di scarico 

acque”( Intervento BV) 

Alla chiusura dei lavori previsti per l’intervento di bonifica del piezometro P15 (“Intervento C “del 

progetto approvato) è stata formulata l’ipotesi che l’intervento poteva essere ottimizzato durante le 

fasi successive dei lavori con la demolizione dei pozzetti e delle vasche in c.a. ritrovati nel giardino 

Ovest, bonificati dai residui inquinanti nonché delle tubazioni residue di collegamento come 

rappresentato nella planimetria di Fig. 4 seguente. Tutto questo in abbinamento allo scavo del 

terreno adiacente eventualmente inquinato. 
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FIG. 4 – Planimetria con indicazioni delle tubazioni e dei pozzetti bonificati dai residui inquinanti ”Intervento BV” 
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Un intervento di questo tipo viene ora previsto per sostituire l’Intervento “B” - Bonifica delle 

canalizzazioni di scarico acque di processo ex galvanica – già approvato con il progetto originale ma 

non attuabile come previsto in quanto è stato accertato di recente (vedi ALL. 1) con l’ex proprietà 

che non sono mai esistite le canalizzazioni lato Est poichè l’impianto di depurazione allora 

realizzato, era a riciclo totale (impianto di concentrazione evaporativa post Anno 2000). 

Le nuove canalizzazioni e le opere edili portate a vista nel giardino lato Ovest costituiscono invece 

un effettivo residuato del depuratore posto a servizio dei reparti di galvanica ante anno 2000 che 

consentiva il flusso delle acque di scarico depurate fino al Canale Viana le cui perdite avevano causato 

l’inquinamento del piezometro P15. 

Per il nuovo intervento si mantiene invariato l’impegno di spesa preventivato già per 

l’Intervento “B” il cui importo è di € 24.745. 
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Rilievo fotografico delle demolizioni da effettuare. 

  Foto n. 1 – Canalizzazioni da demolire                  Foto N. 2 – Vista area Est 

  Foto N. 3 – Pozzettone di sollevamento da         Foto N. 4 – Canalizzazioni da demolire 

demolire (acque ex galvanica) 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
S
a
n
 
G
i
o
r
g
i
o
 
d
e
l
l
e
 
P
e
r
t
i
c
h
e
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
1
2
5
8
6
 
d
e
l
 
2
6
-
0
7
-
2
0
2
3
 
a
r
r
i
v
o

Comune di San Giorgio delle Pertiche Prot. n. 0016403 del 16-09-2023 partenza



III°) Ripristino della rete piezometrica per il monitoraggio della falda (Intervento CV) 

La redazione del progetto di bonifica approvato in origine era stata supportata dai dati raccolti in 

tempi successivi sulle caratteristiche geochimiche del terreno e chimiche dell’acqua di falda 

sfruttando una estesa rete di piezometri come rappresentato nella Fig. 5 che riporta i piezometri: 

Lato Est  : P1 – P2, P3 – P4 

Lato Ovest  : P12 – P13, P14 – P15, P16 – P17 

nonchè la ricostruzione della tavola d’acqua superficiale rilevata con la prima indagine geognostica 

(anno 2004). 
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FIG. 5 – Posizionamento rete piezometrica e rappresentazione tavola d’acqua in pianta e sezione 
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La presenza antropica nel sito, nel lungo tempo intercorso per indagini, verifiche e progetti, ha 

contribuito al rimaneggiamento della rete di monitoraggio della falda le cui conseguenze hanno 

portato all'insabbiamento di qualche piezometro e al danneggiamento di qualche altro come la coppia 

di piezometri P3 e P4 risultata introvabile già nel periodo 2012 - 2013 in occasione dello svolgimento 

dell’Indagine Integrativa effettuata in collaborazione con i tecnici dell’ARPAV. 

Nel frattempo   circa il 50% della proprietà        che non era risultata 

contaminata, è stata aggiudicata all’asta  ad altre ditte per cui l’area interessata dalla bonifica al 

momento attuale risulta quella delimitata in colore arancio nella successiva Fig. 6 . 

Tra le prescrizioni della Conferenza di Servizi Istruttoria del 08.06.2021 al P.to 2 si riportava: 

"2- Deve essere previsto un monitoraggio delle acque di falda da eseguirsi in un periodo di piena 

in modo da rilevare la presenza di acqua in tutti i Piezometri" mentre al P.to 2 dell’Allegato A al 

Decreto D.D.P.S. per Venezia n. 48 del 25.05.2023 si conferma che: 

“2. Deve essere ripristinata l’efficienza della rete piezometrica e deve essere effettuato il monito-

raggio dell’acqua di falda in contraddittorio con   ”. 

Pertanto nel Progetto di Variante deve essere considerato anche il totale ripristino della rete 

piezometrica con la realizzazione di 4 nuove coppie di piezometri con profondità 3 m. e 6 m., 

sostitutivi dei piezometri storici ormai inattivi, che assicurino il riempimento della colonna 

d’acqua sia superficiale che profonda (Vedi Fig. 6). 

Nella variante si considera anche il ripristino dei piezometri realizzati a supporto dell’Analisi 

di Rischio approvata.    



FIG. 6 – Posizionamento della nuova rete piezometrica e dei piezometri di supporto all’Analisi di Rischio Approvata 
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Per il ripristino della rete di monitoraggio dell’acqua di falda si prevede una spesa complessiva di 

€ 8.500 come distinto nella seguente Tabella n.6 

TAB. 6 – Prospetto di spesa per nuova rete piezometrica e ripristino piezometri di supporto 

    all’Analisi di Rischio approvata 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ u.m. 
IMPORTO 
UNITARIO 

QUANTITA’ TOTALE 

Trasporto attrezzatura presso il cantiere in andata e 
ritorno A corpo - 1 350,00 € 

Piazzamenti dell’attrezzatura di prova nei punti di 
indagine (per ogni coppia di piezometri) €/cad 100,00 € 4 400,00 € 

Perforazione/carotaggio ambientale a secco diam 
101 e alessaggio del foro al diam 152 compreso 
cassette catalogatrici 

Piezometro superficiale a circa 3.50 metri di prof 
e profondo a circa 7 – 8 metri di prof. 

 
 

€/mt 68,00 € 44 2.992,00 € 

Fornitura ed installazione piezometro in PVC micro-
fessurato compreso formazione del filtro in ghiaino 
siliceo e sigillatura con cemento bentonite nel tratto 
cieco 

 

€/mt 30,00 € 44 1.320,00 € 

Pozzetti di protezione piezometri €/cad 130,00 € 4+4 1.040,00 € 

Spurgo con pompa sommersa escluso smaltimento €/ora 80,00 € 4 320,00 € 

Geologo di cantiere per direzione lavori 
stesura stratigrafie €/gg 450,00 € 1.5 675,00 € 

Rimborso spese per la stesura di una Relazione Tec-
nica di quanto eseguito a firma di Geologo abilitato 

 
A corpo - 1 250,00 € 

Ripristino piezometri di supporto all’Analisi di 
Rischio A corpo - 1 1.153,00 

IMPORTO TOTALE ESCLUSA IVA 8.500,00 € 

IV°)  Monitoraggio del Canale Viana (Intervento “D”) 

Questo intervento previsto nel Progetto approvato rimane tra gli interventi in corso di attuazione nello 

sviluppo dei lavori di bonifica (vedi Figura n. 7). 

Importo previsto € 20.000. 
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FIG 7 - Planimetria dei 4 punti di monitoraggio previsti nel Progetto approvato 
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I° - IMPORTO LAVORI DI VARIANTE 

AV 

Scorticatura area cortiliva contaminata da Nichel e 
asporto terreno contaminato da materiale amiantifero, 
indagine preliminare e copertura del sito con telo di 
plastica rinforzato. 

€   459.650 

BV 
Demolizione e smaltimento delle canalizzazioni di 
scarico acque di processo ex impianto di galvanica 
residue (lato Ovest) 

€     24.745 

D Monitoraggio sedimento  Canale Viana €     20.000 
CV Nuova rete di monitoraggio acqua di falda €       8.500 
FV Oneri per la sicurezza €   7.105 

COSTI LAVORI VARIANTE  TOTALE I° € 520.000 
II° - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

A Spese tecniche: indagini, progettazione, DD.LL., 
collaudi, sicurezza ecc. 

€   20.000 

B 
Spese analisi chimiche di competenza ARPAV (10% del 
totale dei campioni di terreno e acque sotterranee) 

€    5.000 

C Imprevisti e arrotondamenti €   7.500 
D IVA 10% su € 520.000 €   52.000 
E IVA 22% su € 25.000 €   5.500 

             TOTALE II° €   90.000 
TOTALE I° + TOTALE II° € 610.000 

Il Tecnico Incaricato 

Ing. Romeo Savioli 
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4. QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Sulla base delle osservazioni riportate nei paragrafi precedenti il nuovo quadro economico per gli 

interventi di bonifica da attuare nel sito     risulta essere il seguente: 

TAB. 7 – Quadro economico di variante 



L E G E N D A

Intervento "A"Var. 
Scavo e asportazione terreno contaminato da Amianto e Nichel

Intervento "B"Var. 
Demolizione  Canalizzazioni /spostamento sul lato Ovest)

Intervento "C"Var. 
Nuova rete piezometrica controllo acque di falda

Intervento "D"Var. 
Monitoraggio sedimenti Canale Viana
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